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Executive summary

In this document are reported the agenda, the minutes and photos of the

meetings of the SheepToShip LIFE Steering and Technical Committee, carried out

from July 2018 to June 2021.
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Steering Committee meeting #4 — Siamaggiore, 14/09/2018

Con il contributo delle strumaento
I Finorziario LIFE dallUnione Buropea

LIFE15 CCM/IT/000123
SheepToShip LIFE
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and implications

INCONTRO COMITATO DIRETTIVO
Ordine del giorno

Sede Laore (Siamaggiore), 14 settembre 2018
11.00-13.30h

A. MONITORAGGIO stato di avanzamento fisico e finanziario.

B. PROGRAMMAZIONE azione E.2 Diffusione dei risultati e networking.

C. Coordinamento VISITA DI MONITORAGGIO NEEMO/EASME.

D. Varie ed eventuali.
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Con il contribuio dolle strumanio
Finanzigrio LIFE dellUnicns Europea

LIFE1S CCMU/IT/000123
SheepToShip-LIFE
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and
implications

Verbale dell’incontro n.4 del Comitato Direttiva

Laore Sardegna, Siamaggiore 14/00/2018

11.30-1330h

Il miomo 14 settembre 2018 dalle ore 11.30 alle cre 13.30 51 & svolio presso la sede Laore Sardegna di
Siamagmiore 1l quarte incontre del Comdtato Dwetve (CD) del Progetto SheepToShp LIFE,
convocato mn data 03/092018 e dedicato alla discussione dei texm riportat nell allegato “Crdine del
Giome™ (Allegato n 1), con particolare attenrione alla mossione di momtoraggio del 27-28/09/2018.

Sono presenti- per il Consighio Nazionale delle Ricerche Pierpaclo Duce, Enrico Vagnomi (CHE-
IBIMETY); per 1'Assessorato della Difesa dell’ Ambiente-BAS Stefano Tronetl; per Agris Sardegna,
Grovarm Molle & Mawro Decandia; per Laore Sardegna Alberto Manea; per UMISS Alberto Atzon e
MNamm Conen

L’elenco dei partecipanti & nportato nell’allegato foglio di presenza (Allegato n. 2).

Enneco Vagnom viene desigrato all unammita coordinatore & segretano verbalizzante della nunions.

A) Monitoraggio stato di avanzamento fisico e finanziario

Enrico Vagnoni nepiloga velocemente lo state di avanramento fisico & finanmiano del progetio,
facendo nfermento alle schede di momtoragzio. Come ma evidenmato nel precedente incontro di CD,
=1 confermane 1 ntard nel completamento degh studi LCA e la necessita di wno sforzo congmmto per
ampliare e capitalizzare le athviia di petworking e commumicazione. Per confro, le atbvita relative
all’amone C_3 Anende Modello sono state avwiate, sulla base der nsultat preliminan delle analisa TCT

e con 1l pleno coimvolpimento di 10 anende.

B) Programmazione azione E.? Diffuziens dei risultati e networking

Ennco Vagnom nassume lo stato dell’arte e le scadenze future dell’azone E2, nbadendo la necessita
di una programmarione serrata, coerente con 1 nsultatl da raggiungere ma fathbile nella tempistica
attnalmente prevista. D1 fatto, dalla discussione emerge la difficolta di realizrare tutte le atbwata
previste in un penodo di tempo relativamente molto concenfrato e la conseguente necessita di dover
usufiwre di una proroga della scadenza del progetto. 5i decide, pertanto, di affrontare |'ipotess
dell’alhmzamento di 612 mes1 della durata del progefto n occasione della prossima wsita do
momtoraggio NEEMOVEASME. In ogm caso, s stabilisce di predispome un cronoprogramma
dettaghiato delle azmom E.l1 ed E.2 da condmadere e confermare entro 1l 2018, I responsabile di tale
athvita sara 1l CHE Tbhimet.

Giovanm Molle commumica 1 progresz fath per stabilive una collaboramone stabile con 1l progetio
europec SheepMet: 1 referente namonale del progetto (Dott. A Carta) propoma a1 coordimator ed al
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project manager di SheepMet di nservare wno spazio a SheepToShip LIFE sia al workshop del
progetto (29 MNovembre 2018) che 1l mommo dopo, m un workshop internazionale sm sisterm i
produrione owvim che 51 terra probabilmente a Bonassai (o questo caso saranno imvitah gh
stakeholders localy).

C) Coordinamemnio visita di momitorageio NEEMOEASME
Diopo un confronto tra tutfi 1 parfecipanti =i stabilisce il seguente programma della Visita-

GIOVEDI 27
Technical sessiom
0930-1030  Saluti Pierpaolo Duce (CNR IBIMET)
Presentazione del progetto in conferenza  Angelo Salsi, Clandia Guerrini (EASME)
srampa. Maria Tbba (Laore)
Roberto Zurru (Agris)
GianLuca Cocco (RAS Amb)

Giuseppe Pulina/Alberto Atzori (UNISS)
1030-11.00  SheepToShip LIFE: Mainresulisand ~ Enrivo Vagnoni (CNR IBIMET)

outputs.
11.00-1130 Policy, environmental and socio- Mareo Vannim (ITHISS)
1130-1200  Project sustaimability (contimation, Pierpaclo Duce (CHE. IBIMET)
chanees of replicahon and transfer).
Be ol ) Maria Tbba (Lacre)
Foberto Zurm (Apris)

Gianlwea Cocco (BAS_Amb)
1200-1230  Discussione.

13.00 -14.00 Pranzo presso Bistorante ‘Piazza Mariim® (a cance di ciascune).

Finanmal session
14.00 -16.00 — Presenfazone stato avanzamento Ennco Vagnom (CHE IBIMET,
finanmano. presentamions stato finanz ) e
referent apominystrativi di tuitl @

— Venfica documentazione finanziana e




VEMERDI 28
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TS, fathwe, pussioni, ecc.).
— Anahsi enticitd enserse nel Mid-term
report.

partner

Vizita presso Amenda F Ih B Domenico & Michele, Loc. Monteforte (Sassam)

09.30 -10.00

10.00 -10.30

10.30 - 11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

Breve “stonia” dell’azienda
Indagine SheeptoShip LIFE, schede e datl
principali, fasi dell’elaborazione dei dati @

Soluzioni alle criticits agronomiche.

Messa mn pratica delle soluzom: espenenze
precedents In amenda.
Criticita e soluzioni in alire aziende.

Amenda Rin.

D) Farie ed evemtuali.

Messuna commmicazione.

Michele Riu (Az Riu)

Giovanni Molle (Agris)

Antonello Franea (CNR. ISPAAM)

Pasquale Arca (CNE. IBIMET)

Alberto Atzori (UNISS)

Avendo esaurito la discussione del punti in agenda la sessione 51 chiude alle ore 13.30.

Ih quanto sopra & redatto 1l presente verbale che consta di n. 3 pagine, che & letto, approvato e
sottosentto secondo le modalita previste nel Mamale di gestione SheepToShp LIFE.

Sassan, 211092018
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Incontro Comitato Direttivo
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Steering Committee meeting #5 — Sassari, 11/04/2019

Con il contribuio dello strumento
Firarziario UFE dellUnione Europea

LIFE15 CCM/IT/000123
SheepToShip LIFE
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and implications

INCONTRO COMITATO DIRETTIVO
Ordine del giorno

Sede CNR IBIMET (Sassari), 11 aprile 2019
1000 -16.00 h

A. MONITORAGGIO stato di avanzamento fisico e finanziario.
E. RIMODULAZIOME cronogramma e delibera su eventuale richiesta proroga.
C. Coordinamento ‘PROGRESS REPORT GIUGNO 2019°.

D. Varie ed eventuali.
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Con il contribuwio dello strumanio
Finanziorio LIFE dellUnicne Europea

LIFE1S5 CCM/IT/000123

SheepToShip-LIFE
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain® environmental benefits and
implications

Verbale dell’incontro n.5 del Comitato Direttivao

Sede CNR Ibimet, Sassari 11042019

1000-1330h

Il momo 11 aprile 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 =1 & svolto presso la sede CNE. Tbimet di Sassan
il qunto meontro del Comitate Direttive (CD) del Progetto SheepToShip LIFE, convocate m data
21/03/2019 e dedicato alla discussione del tenu nportat nell’allegato “Ordne del Giome™ (Allegato
o 1)

Sono present: per 1l Consigho Maznonale delle Ricerche (CNE) Pierpacle Duce, Enneo Vagnoni,
Pasquale Arca (CHNE Ibimet), Antonells Franca e Clandic Porqueddu (CHE ISPAAM); per
1" Assessorato della Difesa dell’ Ambienfe-RAS (RAS Amb) Gianluca Coceo e Stefano Tronei; per
Apns Sardegna, Giovanni Molle @ Mauro Decandia; per Laore Sardegna Alberto Manca e Domenico
Usai; per I'Universita di Sassan (UTNISS) Alberto Aftzon.

L’dlmcn de1 partecipant & nportato nell”allegato foglio di presenza (Allegato n. 2).

Enrico Vagnoni viene designato, all 'unammita, coordinatore e segretanio verbalizzante della mumone.

A) Monitoraggio stato di avanzamento fisice e finanziario
Enrico Vagnoni illustra lo stato di avanzamento fisico e finanmiano del progetto, facendo nfenmento
alle schede di montoraggio (Allegato o 3).

Al 31/03/2019, 1] progetto ha ragpmnto wn livells di spesa pan al 54% del budset (cost
elegzibili), ovvero ha speso poco pia di 1 muhone e 400 mila euro. Sebbene 1 costi di Persenale non
siano ancora definitrvi (in aleun casi, non sono statl aggiomat nspetto al metodo di caleolo del costo
orano basato sulle ore effettive di lavoro), la ripartizione delle spese totali tra le rubriche di spesa éla
seguente: 80%% Persomale (pan al 60% del comispettve budgef), 3% Missioni (pan al 353% del
comispettive budget), 3% Prestaziomn di semvizmo (pan al 18% del comispetive budgef), 1%
Attrerzatore (pan al 61% del comispettive budgef), 3% Matenali di consume (pan al 34% del
comspetiive budget), 3.5% Aln cost (pan al 102% del comspettovo budget), 6.5% Cosh generah
(pani al 54% del comspettrvo budget). I partners che nsultano in ritardo nella spendita delle nsorse
sono Laore (speso poco pin del 30% del propric budget) & BAS-Amb (spesa complessiva pan al 16%
del propnio budget). I referenti di EAS Amb informano che a partire dal 02 maggio prenderd servizio
la dott.s5a Fomano (Personale esterno) che =1 dedichera interamente al progetto. Pertanto, 1 livello di
spesa di RAS-Amb =1 allineera progressmvamente a quello del resto del partner. Per contro, Giovanm
Molle precisa che il livello di spesa di Agris nsulta, probabilmente, sovrastimato m quanto ottenuto da
un primo ri-caleolo del costi del personale basato su cost oran effettivi (anziché gh standard), che
necessita di una attenta venfica.

Le modifiche di budget ngnardano essenmalmente la rubrica di spesa Al costi, In cw Apnis e
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TUMISS hanno superato leggermente 1"importo previsto, e, in totale, rappresentano meno dell’ 1% dal
valore dei costi elegzibili dell’intero progetto.

1l monatoraggo dello stato di avanzamento fisico conferma 1 forte ntardo nel completamento
dell*azione C.1 (studi LCA) che condimona, con effeth a cascata, buona parte delle restanh attrata di
Implementamone & Commmeazione. Come nportato el precedent meontn del Comutato Tecmco dal
progetio, fale ntardo & dowuto, essenzalmente, a1 seguent motvi: 1) moremento del 100% del mumero
di amende oggetto di studio (da 10 a 20) per garanfirve una magmiore rappresentatnita del campione di
studio; 1) problemn riscontratt m fase di venfica der dah raccolt (mancata quadratura det “balaner di
massa’ che ha reso necessan ultenon mdagim e sowralluoghn); m) difficolta contingenti delle aziende
ovine, “travolte™ dalla forte ensi del prezzo del latte.

Tuitawvia, nonostante il nfardo dell’amone C.1, 'andamento delle amom C.2, C.3 e C4 appare
soddisfacente o, quantomeno, non crbco. Inolire, =1 sottohnea che =1 sono fath notevoh progresm
nell'mplementazione dell’azione E.2. Dh fatto, la venfica degh mdicatonn di realizzamione del
progetio evidenzia mn rosso (=forte ritardo) entramba 1 Milestones dell’azione C.]1 & uno dell’azmone
E2 (Accordi con stakeholders ewropel comvolt pelle athwita dimostrative), menfre somo 4 1
Deliverables in forte ritarde (olire a1 doe dell’azone C.1, mancano 11 Mid-term report sugh mpatts
ambiental: del progetto e 1l video professionale per la promozone del progetio). In sintes:, escludendo
1 Delwverables dell’azione F1, la sitwamone den prodoth di progetto & ad oggl, la seguente: ne sono
stat reahizzat 11 37%, 11 13% sono m leggero ntardo, 1°11% sono m forte ntardo e per 1a restante parte
{39%%) non & ancora scaduta la data di consegna.

Dopo la presenfanone del quadro generals sullo stato di avanzamento del progetto, tufh 1 partecipanti
prendono la parola per un repide agmotmaments swm prncipall nsultath e enteita delle athwita
sviluppate da clascuno:

* Pasquale Arca, Antonells Franca, Giovapm Molle, Mawo Decandia e Alberfo Afzon
informano sulle principali attrvita reahr=ate/in corso nelle azende dimostrative (Azione C.3):

- anah=s degh aliment (per determinamone paramein uili per la stima delle emession: di
metano enterico);
- regmistrazione der daty produttivi & nproduttrvi;
- mlievi sm pascolt/erba low input;
anahsi del suolo & acqua.
Tmﬁlahm“ﬂhﬂcmﬂmmem&isﬁmﬂgammmm
realizzate nella propna amenda Tuttawnia, Alberio Manca e Domemeo Usal mformano che
Laore non ha la certezza & poter formre la prevista assistenza vetennana (una delle atbwita
mighorainel emerse dall’anahisi del punh enticl ambentah delle amende dimostrative, e, In
qualche modo, attesa dagh allevaton comvelir). 11 CD nbadisce " assoluta importanza & urgenza
di mmplementare un servizio i assistenra vetenmana come suggerto da plam di mughoramento
delle prestazioni ambientali delle amende dimostrative (vedi accordi di sotte).

* (manluca Cocco presenta smteticamente la strategia del Plano di adattamento al cambiament
chmaticl recentemente varato dalla Regione Sardepna, sottolineando le notevoll potenzialita &
opportumita di ‘ispirazione’ e mbepraziome sinergica con esso del Piano d'azions ambientale
previsto in SheepToShip LIFE (anone C.4).

* Pierpaclo Duce illustra 1 principali nsultat dei recent: incontr tenuti 2 Foma con 1 referenti de
Mmistern Ambiente & Agricoltua e con alin impeortanti stakeholders narionali (azmom E.1 e
EJ).

In smtes), 51 evidensia quanto segue: 1) piena soddisfamone (contrapposta al rammaneco per 1 nfardi
accumulafi) per 1'elevato grado di accuraterza dei dati raccolt presso le aziende studio a seguito delle
venfiche di guahfi; 1) postrve nscontro delle aziom mighortive messe m opera nelle azmende
dimostratve; m) elevato ottmasme per le athwita di networkong murate all'mtegramone des nsultahy
progetiuall mel prossimo Programma di Swiluppo Burale, motivato, in particolare, dai nisultat
mcoraggmant del pnmo meehng con gh stakeholders ewropes (Bruxelles, 23/01/2019) e per 1l f&ifve
colmvolgimento del settorn chiawvi del Mimisteri Ambilente & Agncoliwra, a hvello nazonale, e dex
comspetiv Assessorati repionali in Sardepna
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B) Rimodulazione cronogramma e delibera su evenruale richiesta provoga
Sulla scorta di quanto analizzate nel precedente punto, emerge la g13 paventata (ved: verbale incondro
CD SheepToShip LIFE n.4) necessifa‘opportumta di beneficiare di una proroga della scadenza del
progetto. Pertanto, il CI} delibera, all*unanimita, di richiedere, in occasione del prossimo Annual
progres:s report (gimgno 201%), una proroga non onerosa di 12 mesi.

Emneo Vagnomi illustra wna bozza di cronogramma sviluppato sull'ipotetica estensione del
progetio sine al 30/06/2021 (foglic Timetable, Allegato n 3).
Tra le attivita In procinto di realizzazione 51 segnalano le seguenti:

mizie della costuzmone e revisione cnfica del modell LCA. con la consulenza tecmaco-
soaentifica di Ecoinnovazione sl 51 prevede di concludere 'intera azmone C.1 entro gemmaio
2020

entro 1] mese di apnle 2019 verra concluso e divulgato 1l pnimo capitole del Mammale di buone
pratiche per il mighoramento della sostermbalita ambientale dei sister ovini (Deliverable
C21)

mussione per la realizzamons di athvitd di dimostramone/disseminamione (Azone E24) in
Spagna, dal 23 al 26 apnle 2019. Parteciperanmo, CHE Ihimet, CHE ISPAAM, Laore &
UNISS.

mussione per la realizzazione di atbvita di dimostrazone/disseminazione (Azone E24) in
Fomania, dal 06 al 08 zingno 2019. Parteciperarmo, CHE Tbimet, CHE ISPAAM e UNISS.
Orgamrzamione della Mid-term conference per la drulgamone del nsultafl intermedi del
progetto (Sede CME Foma, dafe ipotizzate 27-28 gmugno o 3-4 lugho). 5i condivide una
bozza del programma che verra ultenormente discussa e definita attraverso scambio di e-
manls

Organizzazione di una Mid-term conference per la divulgazione dei risultati intermedi del
progetto, a Ivelle regionale (Caghan, data da stabulisi In un giome ded mesi di ottobre o
novembre 2019).

Partecipamone all’evento INPUT aCAdemy (Caghan, 24-26 gmgmo 2019), per la
presentanione della strategia e del nsultah infermed del progetto.

Infine, =1 nbadiscono 1 seguent mpegm accordah durante la discussione sulls stato di avanzamento
fiziro & finanmario del progetto:

L

3

Eniro mercoladi 24/04 Laore venfica la posahita di procedere con l'atbvazone di un servizo
vetermano per le amende dimostrative. In opmi caso, sia come Ipotesi alternativa sia come
afinita di mnforzo, Agnis, dopo aver wverificato i1l costo del semvimo da parte della difta
Sementusa (hitolare del brevetto di wn protocolle sperimentale mmnovative, considerato
puﬁetbmtecougmmbeesmgmnmpumdlmghmtﬂ&ﬂlepﬁlmmamhﬂmhh
delle amende studio) & venficata la fathalita sul plano ammamistrativo-contabile, potra prendere
m canco tale aftivita atingendo una parte det fondi dal budget di Laocre (da accordare con
Lacre, preventrvamente). 51 stima che 1l costo di tale servizio =1 aggin attomo a1 25 mila ewro

(IV A compresa).

Entro martedi 30/04 dare uwn ntormo sulla proposta di cronogramma progetiuale & sugh
mdicaton di Milestones & Delrvarables inseriti del file Momitoring sheet Mars19 xlsx' (vedi
Allegato o 3).

Entro priom di GIUGNO 2019 myiare al Capofila:

- Financial Statement del Mid-term report (file excel) corretto m base a mdicaznom EASME
{ved: file Wid-Term Eeport evaluation pdf' inviato a cyascun partner m data 11/04/2019);

- Sinfesi dello stato di  avenramenfo finanmano (wvedi file  "5tS Financial
Momt._2019_03 xlsx' in allegato). aggomato al 31052019,

- Accordi fomati con Universita Faliane francesi, spagnole, rmene, greche e con Progetts

i4
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EuropeyNetwork/Focus Group infernazionali, sulla base del modello di accordo myviato a
clascun pariner in data 1170472019,

C) Coordinamento "Progress Report Gingno 20197

I CHE Ibimet presenta le novita sul format e sulle modahita di presentamione degli Anmual Progress
Feport, comumicate da EASME in data 26/03/2019. Per gh accordi sulla preparazione del report si
rimanda ai punh sopraelencat.

D) Varie ed evertuali.
Messuna commmicazione.

Avendo esaurito la discussione dei punti in agenda la sessione si chiude alle ore 13.30.

Ih quanto sopra é redatto 1l presente werbale che consta di n. 4 pagine, che & letto, approvato e
sottosentio secondo le modalita previste nel Mamale di gestione SheepToShip LIFE.

Sassan, 15/04/2019
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SHEEPTOSHIP-LIFE - LIFELS CCM/IT/000123

Incontro Comitato Direttivo
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Steering Committee meeting #6 — Sassari, 23/07/2019

Finanziario LIFE dellUnione Eurcpea

I Con il contribwio dello strumenio

LIFE15 CCM/IT/000123
SheepToShip LIFE
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and implications

INCONTRO COMITATO DIRETTIVO - n.&
Sede CNR IBE (Sassar), 23 luglio 2019
10.00-13.30h

Ordine del giorno

A. COMUNICAZIONI istituzionali

B. Programmazione VISITA DI MONITORAGGIO

C. AGGIORMAMENTI su stato avanzamento fisico e programmazione atfivita
D. Criterifaccordi su PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

E. Varie ed eventuali
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Con il contributo dallo strumento
Finanziario LIFE dellUnione Europea

LIFE15 CCM/IT/000123

SheepToShip-LIFE
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and
implications

Verbale dell’inconire n.6 del Comitato Direttiva

Sede CNR IBE, Sassari 23/07/2019

1000-1330h

1l ziomo 23 lngho 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 si & svolto presso la seds CHE. IBE di Sassan il
6% mmcontro del Comutate Dwettive (CD) del Progetto SheepToShp LIFE, convocate i data
09/07/2019 e dedicato alla discussione dei temi niportatl nell’allegato “Ordme del Grome™ (Allegato
o 1)

Sono presenti: per 1l Consigho Nazonale delle Ricerche (CHE) Pierpaclo Duce, Enrico Vagnomi,
Pasquale Arca, Delia Cossu, Elena Campus (CNE IBE), Antonello Franca e Claudio Porqueddu
(CHE ISPAAM); per Agns Sardegna, Giovanm Molle & Mawro Decandia; per ["'Universita di Sassan
(UNISS) Alberto Atzori, Monding Lunesu, Paola San (Dip. Agrana), Naoni Concn e Gianfranco
Atzemi (INSEA); in collegamento via Skype: per I'Assessorato della Dhfesa dell’ Ambiente-FAS
(RAS Amb) Federica Romano e Stefano Tronel, per Laore Sardesna Domenico Usa.

L’elenco del partecipanti & riportato nell’allegato foglio di presenza (Allegato n. 2).

Enrico Vagnoni viene designato, all unammita, coordmatore e segretanio verbalizrante della numicne.

A) Comumicaziori istituzionali

Prerpaolo Duce ed Ennce Vagnom nferiscono mn menio a1 recenti cambiamenti m seno al CHE
Tbimet. In parficolare: 1) soppressione del CHE Ibimet e sua fosione con CNE Fralsa per dare vita awn
meovo isttuto denomunate Istituto per la BioEconomma (CME IBE). Tale cambiamento & stato
comunicato mformalmente a EASME e gh vera notificato ufficialmente dopo la prossima wvisita di
momtoraggio; i) presa di servizio - in data 1507 - della dott.ssa Dehia Cossu, ingegnere ambientale,
vincitrice della selezione per wn assegno di ricerca sul tema “Eco-innovazione dei sistemi lattiero-
caseari ovini & supporto al project management del progetio ShegpToShip LIFE™, iil) chinsura
anticipata dell’assegno di mcerca della dottssa Laura Samna (coordinatnce aziome D.1) per
assimzione a tempo mdeterminato presse un altro Dipartimento del CNE; v) trasferimento della
dott.ssa Elena Campus presso un altro Diparfimento del CNE. con conseguente abbandono
dell’mcarico di Responsabile della Commmicazione del progetto SheepToShip LIFE.

B} Programmazions VISITA DI MONITORAGGIO

51 decide, con assenso unamme, di proporre al project montor Meemo 1] seguente programma di
massima: dedicare l'infera grormata di giovedi 19 al confronto sullo stato di avanzamento del progetto,
presso la sede dell'Assessorato per la Difesa dell'Ambaente; 'indomam mathma, visitare Uazmenda
Cugnsi di Villamassargia; chivsura dei lavorni el primo pomeriggio, con pausa pranzo in azienda.
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Stefano Tronci e Fedenca Romano coordineranne |'orgamizzarione della ‘logistica’  (sala,
spostamentl, catering, ecc.) del giome 19; Domemco Usal coordinera la logmstica del giomeo 20
(contatti con 1'amenda, spostamenti, ecc); Eonco Vagnom elaborerd 1l programma defimifivo in
accordo con 1 project monitor Neemo.

Enrico Vagnom indica le scadenze relative ai materiali da mviare al Capofila n occasione della Visita
di monitoraggio:

* 03/09: report (In inglese & comprensivi di fotografie e aliro matenale uwhle) sulla
partecipazione a convegni'incontn; pubblicaziom su rviste, atti di convegno, ecc. realizzate
nell'ambato del progetto; bozze altn deliverables di progetto come da file “Deliverables
M_St5"

+ (06109 dat sullo stato di avanzamento delle spese - dal 01/07/2016 al 31/07/2019; o 2 tme
sheet recenti; pezze gustificatrve di acqmst recenti (1 23 pm importanf); pezze grushificative
din. 2 missiomi; sereenshot del sistema gestionale m uso per I'ammmstrazione del progetto.

C) AGGIORNAMENTI su state avanzamento fisico & programmazions attivita

Enrico Vagnom nporta 1 nsultat dell’athvita di promomone del progetto in Romama (3-7 giugno),
traceiande un balancio sostanmialmente positive della missione. Tra 1 “punti di forza®, =1 evidenmano:
I"accordo di collaborazione siglato con |"Universita di Bucarest; 1l proficuo interscambio con il prof
hahian Vlad, esperto di livello internamionale sulla pastonzia; 1'inferesse verso 1 femi del progetto da
parte dei miovam allevatori meonirati. La prpcipale ‘debolezza’ nipguarda il fatto che non & stato
possibile visitare le azende pin intensive (grandi produtton di latte ovine) ubicate pella piamira, che,
indubbiamente, rappresentano un farget chiave del progetto.

Federica Romano, Mann Coneu, Gianfranco Atzeni & Domenico Usal presentano la programmamione
delle athivita merenti la defimmone del Piano d’ Amone Amhientale e del relative studio di fathbilita
socio-economica (azone C4). 51 stabilisce di orgamizzare degh incontn di programmamone
partecipata con il supporto di facilitaton, mvelgendosi agh stakeholders individuati mel Piano di
di fathbilita, conclusa la fase di analisi sulla percezione & opmione degli stakeholders, le indagim =
concenfreranno sull’analisi della domanda di prodotti ovim eco-sostembili (al fine di venficare 1
potenmiah vantaggl commerciali’economic denvantt dall’eco-immovazione), da un lato, e sw cosh
economicl inerenti le innovamom promesse dal progetto, dall"altro.

Pasquale Arca, Giovanm Molle, Alberto Atrori ¢ Mondina Lunesu illustane le atthvita &
momtoraggio delle amom di mitigazione implementate presso le anende dimostrative, nmarcando la
totale soddisfazione degli allevaton coinwelti per il buon esito degh intervent post in atto. Per 1
dettagh delle singole aziom, 51 rimanda al report di follow-up in corso di elaborazone.

Enrico Vagnon nassume lo stato di avanzamento degli studi LCA sul latte ovino. Al momento,
nsultano completati 6 studi in alirettante amende. Per le mmanent amende, s1 evidenziano alcune
criticita legate principalmente all" mcongreenza der dati relativi a consurm elettrics e 1dnicl, nonche alla
mancanza di informamon sulla composizione del mangimm acquistati. A tale proposito, 1) 51 defimsce
un calendario di lavero per la chivsura dea caleolivenfiche finali s dati raccolty (file “Monmitoragzio
questionan_24.07.197), e n) s1 decide di escludere dallo studio 1’azmenda Fresswra i Bono a causa
della scarsa attendibiliti dei dahi mes=1 a disposizione. 5i provera a includere una muova azienda ovina
della Barbagia in oceasione dalla raceolta dati per 'LCA del Fiore Sarde DOP.

Federica Fomano presenta la pagmna Facebook SheepToShip Life, aperta recenfemente. 51 decide che
51 debba pubblicare seffimanalmente almeno un “post’ di aggiomamento, con 1l contnbuto di tuth 1
partner m base a un calendanio prestabilito. Momentaneamente e sino all’identficazione del move
Fesponsabile della Commmicazione, gli ammumistratori della Pagina sarammo Fedenca Fomano ed
Enrico Vagnoni.

Ih sepnito, 51 nassumono gli Impegni presi:
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*  chisura raccolta dati LCA: entro 31/08.
*  paleolo emdssioni enteriche e consegna dafi LCT definstmi: 10009,
* armomamento pagina Facebook 5t5 LIFE, calendano elaborazone 'post’ (italiano & immglese)
da miare a Fedenica Romano (fromano@regione sardagna 1f):

— 30/07: Nanni Concu

— 06/08: Domenaco Usai

— 13/08: Agris

— 20/08: Dhp. Agrana

— 2T7/08: ISPAAM

— 03/09: IBE

— 10/09: RAS_Amb

D) Criteri‘aceordi su PUBBLICAZTONI SCIENTIFICHE

51 evidenzia la mecessita i dotarsi i una programmamons pin accuwrata malla partecipamions a
convegm di caratfere intemarionale e di stabilire una strategia condivisa per la pubblicazione du
articoli scientifici basati smi nsultat progettuah. Pertanto, o stabilisce & programmare (scadenza fine
settembre) la partecipazione a1 convepm =ino alla fine del progetto e di prevedere un incontro per la
definizione di una strategia condivisa entro fine anno.

E} Faris ed evermuali
Mawro Decandia, Alberto Atzori ed Ennco Vagnoni mformane sulla parferipamons a nuowt progeth
merenti le tematiche afffontate da SheepToShip LIFE, ovvero, nspettrvamente, Green sheep, Hotmalk
e Mams.
Pierpaclo Duce condivide gli invifi a partecipare a due importanti eventi europel, nicevufl di recente.
Mello specifica:
-  Carbon Farming Schemes i Europe — Roundizble, Braocelles (9/10/2019. Organizzato da DG
Chma
- HESTIA Eick-Off Meeting. A platform for businesses and scientists to reduce the impacts of
food, Brincelles 30/08-01/10 2019, Orgamzzato da Universita di Oncfiord.

Avendo esaurito la discussione dei punti in agenda la sessione si chiude alle ore 13.30.

M guanto sopra & redatto 1l presente verbale che consta di n. 3 pagine, che & letto, approvato e
sottosentto secondo le modalita previste nel Mamale dh gestione SheepToShap LIFE.

Sassan, 23/07/2019

33

17 |



18

SHEEPTQSHIP-LIFE - LIFELS CCM/IT/UGDIZS

Incontro Camitato Diretilvi

Sede CEISE Sassarf, 23 fugffo 2012

FOGLIO PRESEMTE
WME E COGMNOME ENTZ | E-3AIL FIRsAA
JEl:I"'I ri_rr b‘{["’"""udﬂ | IC, v].-" r!-',_,_:\-— o & i-'?‘-h'.rhﬂ'-lal;r_}-"b}-{w _lrﬁl'l.-\- o e o
..... . , - =
PN (ORI Yt DA gheapebduip, Al Qo -7 .
::'_.‘}m{mxa .A_"I"Zj'—‘*vf UM‘E-S DI'EE.—-‘i i -_,,._,'.,Zpﬁpr '.'I:.-_!' TR X T B

[~—

';'lfIL'F'-é-UL-J .;;“'-1:'_'-_____':_?‘_4_*}_ P?If _ Iz_-:fh._-. '.'.:' LLCRELE T_ u\ﬁilul}f:*_-_-;z.__
P Brm il Pole s At 1s J'M-‘J'll téJu.,-,JumEvf-’* 'If ﬁm—?’m

Lyron e TRANCA f::HE SR [stlonvor{rang ar ] r.r;&‘@b\-e i

Mo DRI [ peltd [woleswmdbsanmglh MU
et Goefu (T d&am&&ﬁﬁ-.ﬂ_gl_%. 3N
it (4 APuS  lowk no  lobl Cupalbarit b;i.m: rg
AUBINE A7vne L U7 LG ] fed s Surris 4 plee St ol
CLavnlo FadpE b | GMA-TSRART  Lrsumonvmeo FofpLEen: oyt e
[ASEUME ARis S T | AR o EAINST coatar
Bhole  -ABG UnSE oA Eotreter ik, ool \' He b,
L.‘;;I._rw__"i._ ILU‘-_&E:LJ LA 1‘3‘\_ ] r‘r-.__| lfu.-,._(js ].".J"‘. il , |_|,‘|:. | g Fota
S TEEpa ol R ""HTI‘:. T _".“l".(f\_ﬁ-aw'_n,ﬂ @;\J* E',i'é‘-]l-daf}{ ._\Q_, e
._'ﬁ;. [ ."*i'.')ﬁ.an Rl ot N k) 9 1*7/ r’lfb’ i o TR
I‘h{J:{j B10d USAT JAADEE  emeseots Bus nodinde. q\i;m_” int

|




saﬁsp

19 |




Steering Committee meeting #7 — Skype call, 23/04/2020

Con il contribuio delle strumento
Firarziario LIFE dellUnions Europea

LIFE15 CCM/IT/000123
SheepToShip LIFE

Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and implications

m m Qo O m

INCONTRO COMITATO DIRETTIVO - n.7
Videochiamata Skype, 23 aprile 2020
10.00-1330h

Ordine del giorno

. MONITORAGGIO e AGGIORNAMENTI su stato avanzamento fisico

. MONITORAGGIO e AGGIORNAMENTI su stato avanzamento finanziario
. PROGRAMMAZIONE attivita secondo semestre 2020

. Criterifaccordi su PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

. Nuove progettualita legate ai temi SheepToShip LIFE

. Varie ed eventuali
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Con il contribuio delle srumonio
Finanziario LIFE dall'Unicna Europea

LIFE15 CCM/IT/000123

SheepToShip-LIFE
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and
implications

Verbale dell’incontro n.7 del Comitato Direttive

Videochiamata Skype, 23/04/2020
10.00-1330h

1 giomo 23 aprile 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 si & svolto in videochiamata Skype I"incontro n.
7 del Comitato Direttivo (CDY) del Progetto SheepToShip LIFE, convocato m data 06/04/2020 e
dedicato alla disenssione dei tens ripertati nell’allegate “Ordine del Giomo™ (Allegato n. 1).

Sono presenti: per 1l Consiglic Nazionale delle Ricerche (CNE) Pierpaclo Duce, Enrico Vagneni,
(CWE.IBE) & Antonello Franca e Clandio Porqueddu (CHER ISPAAM); per Agris Sardegna, Giovanm
Molle; per I'Universita di Sassan (UNISS) Alberto Atzori (Dip. Agrana) e Nanni Concu (DiSEA);
per I'Assessorato della Difesa dell’Ambiente RAS (RAS Amb) Federica Fomano; per Laore
Sardegna Domemco Usa.

Enrico Vagnoni viene designato, all unammita, coordmatore & segyetano verbalizzante della rumions.
51 pasza alla discussione dei punti all’crdine del gromo.
A) Bl MONITORAGGIO & AGGIORNAMENTI su stato avanzamenta fisico & finanziaric

Nell’ erdine CNR IBE, CHR ISPAAM, Apris, Dip. Apraria, DiSEA Lacre e RAS_Amb illostrano gh
agglmnanl!uhmmhle]xmﬂpﬁhaiﬁulzeusxﬂhhmsegmhneghulmmEnnﬂ_emamlnmda'l.h
stato di avanramento delle spese. Per 1 contenuhi degh agmomament presentati, 51 mmanda alla
cartella “Presentaziom” (Allegato n 2}, in cw sono raceelte tutte le relaziom.

C) PROGRAMMAZIONE artivita secondo semestre 2020

51 passa in rassegna 1l cronoprogramma del progetio (inchose le scadenze di consegna di milsstones e
deliverables) come approvato da EASME in occasione della nchiesta di proroga. In consideramions
del fatto che I'emergenza sanitania in atto meidera, inevitabilmente| sulle modalita e la tempistica di
realizzamone di quas tutte le amom previste, si comviene che sia necessana un’attenta venfiea ed
eventuale nmodulanione delle attivita che comportano la vicinanza fisica di persone (raccolta dati nex
casaificl, comvepni di disseminamone, ecc). A fale scopo, 51 stabilisce di trasmettere al CHE IBE,
entro I'08/05:

+ 1l file apgmormate Gruppi di lavers, al fine di aggomare 1a lista dei referentt di ciascun partner
per ogmi azione di progetto;

* La programmamone dettaghata delle amiom 10 carico a clascun partner da maggo 2020 smo
alla chmsura del progetto (30/06/2021), prevedendo pm alternative in case di dubbi sulla
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compatibilita dells atbvitd nispetto alle mzure aph COVID Y. In particolare (da documento di

progetto):
— azione C1: CNR IBE
— azone C2: LAORE
— amone C3: AGRIS
— azione C4: RAS_Amb
— azione D1: CNR IBE
— azione D2: DHiSEA
— aziene EL/E2: CNR.IBE.

Una volta neevute 1 contribut i tuth 1 partner, sard convecato mn meontro tecnico per la condivisions
della programmazions con i varl gruppi di lavero.

Inoltre, 11 CHE. IBE inwita tuth 1 pariner a un rigoroso nspetto dei rusli di coordmamento stabibitn
nell’ambito di clascuna azione progetiuale e delle tempistiche che nsulteranne dalla programmamone
dettaghata di cm sopra.

Infine, =1 conferma che entro fine miugno 2020 si fard una rendicontamone finannana del progetto.

D) Criteri‘aceordi su PUBBLICAZIONT SCIENTIFICHE

51 nbadisce la neceszita di dotarsi di una programmazone pin accurata sulla partecipazione a
convegnd di carattere infernazonale; cosi come di una sirategia condivisa per la pubblicazione di
articoli seientificl basati sm risultati progetiuall. Pertante, =1 stabilisee di elaborare una matnice che
consenta di individuare term da sviluppare, co-autori da comvolgere & niviste da confattare, mn base a1
prncipali deliverables di progetto. La prima versione di tale bozza sara realizzata dal CNE. IBE.

E) Nuove progerrualita legare ai temi SheepToShip LIFE
1 CNF.IBE riferisce in merito ai seguenti progetti comelati ai temi di SheepToShip LIFE:
— MAGIS LIFE, Made Green m ItalyScheme
— GRAZECARE, Sustmnable livestock systems: reducing GHG emissions and mmproving
production efficiency m grazing sheep
— LIFE GREENSheep.
— BEST-BREEDSPRIMA
—  AlFeedhed-PRIMA
— Misura 16.1 PSR
— Nuova call LIFE CLIMATE ACTION, Inchision of Carbon Farmumg Programmes (deadhne
06/10/2020)

Avendo esaunto la discussione ded punti in agenda la sessione 51 chinde alle ore 1330
Ih guanto sopra e redatto 1l presente verbale che consta di o 2 pagine, che & letto, approvato e

sottoscntto secondo le modalita previste nel Mamuale di gestions SheepToShip LIFE.

Sassari, 23/04/2020

2
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Con il contributo delle strumerto
s I Finanziario LFE dellUnicne Europea

LIFE15 CCM/IT/000123
SheepToShip LIFE
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and implications

INCONTRO COMITATO DIRETTIVO - n.8
Videoconferenza, Martedi 13 ottobre 2020
hitps:iiwebmeetings.garr.it/rm1 6qdxzbyn

09.30-1330h

Ordine del giorno

. Risultati VISITA di MONITORAGGIO del 17/09/2020

. MONITORAGGIO e AGGIORNAMENTI su stato avanzamento fisico

. MONITORAGGIO e AGGIORNAMENTI su stato avanzamento finanziario
. PROGRAMMAZIONE attivita anno 2021

. Nuove PROGETTUALITA legate ai temi SheepToShip LIFE

mm o o W B

Vane ed eventuali
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Con il contribwto dallo strumanto
Finanziario LIFE dell'Unicne Europea

LIFE1S CCM/IT/000123

SheepToShip-LIFE
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and
implications

Verbale dell’incontro n.9 del Comitato Direttiva

Fideochiamata Skype, 02/02/2021
09.00-1230h

1 giomo 02 febbraio 2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 = & svolto in videochiamata Skype I incontro
n 9 del Comitato Direttivo {CD) del Progeito SheepToShip LIFE, convocate m data 26/01/2021 e
dedicato alla discussione dei temi niportati nell’ allegato “Ordine del Giomo™ (Allegato n. 1).

Sono presenti: per 1l Consigho Nazionale delle Ricerche (CHR) Pierpacle Duce ed Enrico Vagnoni,
(CNER. IBE); per Agris Sardegna, Giovanm Molle e Maure Decandia; per I'Universita degh Studi di
Sassari (UNISS), Alberto Atzori; per I'Assessorato della Difesa dell’ Ambients-RAS (RAS_Amb),
Federica Romane; per Laore Sardegna, Domenico Usai e Alberio Manca.

Enmieo Vagnoni viene designate, all*unamimita, coordmatere e segretario verbalizzante della rimione.
51 pasza alla discussione dei punti all’crdine del grormo.

A) Dqﬁmwm del budget e dei criteri di ripartizions del salde finals

a tale sessione 1 referenti apmministrativi di Apns Sardegna, Mana Giovanna Garan, e di
UNISS, Valeria Saona e Silvia Carta.
Pierpaclo Duce illostra un prospetto nepilogative sulla situazione finanmiana a fine progetto, defimta
sﬂhhasedmdailclﬂlmgdlpmhmhmmﬂnalmIBE(msheEeimm.hesnsmhsm
al 31/12/2020 e spese previste nell’'nltime semestre di progetio). La discussione @ sofferma su
un’ipotesi di nmodulazione del budget fimmonale al nispetto della “regola del 2% e di nparhizone del
saldo finale (presunte) fra 1 pariners, effettnata proporzionalmente al contributo di clascun pariner al
totale dei cost eleggibili rendicontabilh. Thi fatio, si evidenzia la segnente sitazione:

# (NF. IBE: non potra ragzinngere 1l hivello di spesa previsto nel budget im=iale, a cansa della
minore spesa per la mubrica ddditional Siqff (passaggio a tempo mdeterrmnate di due unita di
personale mizalments imputate alla rubnica Additional Siqff) e dell'imposzaibilita di anhicipars
ulterion spese del progetto - teoricamente effettualnli anche grazie al nsparmmo nelle spese
per Additional Sigff - per via delle nuove regole finanmane mieme al CHE. In pratica, lo
scostamento totale nspetto al budget imziale sarebbe di crea 120 mla euro.

*  AGRIS Sardegna: ragsiungera gh obwetin di spesa previsty, comprese le spese agziuntive
deliberate dal CD 1l 18/062019 e prevede di armivare 2 fine rendicontarione con un rapporto
tra cofinanmamento propno e spese del personale strutfurato pard al 102%.

# LAQRE Sardegna: non potra raggiungere gh obiettivi di spesa previst, a eansa di una serie di
cniticita g3 evidenziate nei precedent meonin di CD ed, essenzialmente, imputabill 3 una
minore spesa nella mbrica External Aszistance (raccolta dath LCA effettuzta da personals
interne e non pin affidata a terz1). Lo scostamento totale nspetio al budget imziale sarebbe di
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circa 110 mila euro. Tale scostamento si traduce nell’impossibilita materiale di spendere
I'intero ammeontare degli anticipi nicevuti sul finanziamento EU (pan a 103.322,00 €).

+ RAS AMB: allo stato attuale, non raggiumgera gli obiettivi di spesa previsti, per una minore
spesa nelle ubniche External Assistance (1'intero importo inizialmente previsto nella
categomia di costo Additional Staff & stato stomato a favore della categona di costo External
Aszistance), Travel e Other costs. Lo scostamento totale rispetto al budget iniziale sarebbe di
circa 16 mila euro.

+  UNISS: raggnumgera ghi oblettivi di spesa previst, comprese le spese agzmuntive deliberate dal
CD il 18/06/2019, che causa muove esigenze saramno cosi rpartite: 21.500,00 € subamita
Dipartimento di Agrania e 4.300,00 € subamita DISEA, e prevede di amvare a fine
rendicontazione con vn rapporto fra cofinanziamento proprio e spese del personale strutturato
pari al 102%.

Fatta salva la necessita di verificare ultericrmente le spese gia effettiuate e quelle previste sino al
30/06/2021, i1 CD delibera quanto segue:

1. 1 partner LAORE trasferira quanto prima ai partner UNISS ¢ AGRIS gli import
definitivi della variazione di budget deliberata dal CD in data 13/06/2019, attingendo dal
residuo (non speso) dei fondi ricevuti in qualita di anticipazione del contributo EU.

[

Si approva la nuova ripartizione delle spese aggiuntive (deliberate dal CD il 13/06/2019),
di UNISS, ovvero: 21.500,00 € sub-unita Dipartimento di Agraria, 4.300,00€ sub-unita
DISEA.

B) Programmazione inconitri finali con decisori polifici

Entro fine febbraio verra fissato un mmcontro con I'Assessora e 1l DG dell” Assessorato all” Agncoltura
FAS per 1) la restimzione dei risultati SheepToShip LIFE, ii) la discussione su una possibile delibera
di Gnmta che accelga 1l Plano di Azione Ambientale, 1i1) la costituzione di un Tavolo tecnico RAS
Agmic/StS su possibili misure da proporre nel Piano Stratezice Sviluppo Furale.

C) Monitoraggio stato di avanzamente reports ¢ altri mareviali di disseminazions

D) Programmazione conferenza finale del progerto

Partecipa a tale sessione Matilde Schirm, Conmmmication Manager del progetto.

Matilde Schirmu commmica la prossima uscita della Newsletter?2 di progefto e ilustra alcume
staftistiche s contathh raggiunti dalla pagina Facebook del progstto. Le statstiche dimostrano "ampio
suceesso del webinar swi nisultati tecnici del progetto: oltre 1500 visitatori umicl, provenienti da futta
Italia e alcvmi paesi europel. Una volta completato il ciclo di webinar (attualmente, realizzati 5 su 8),
verra realizzato un podeast raggnmgile anche attraverse 1l canale YouTube. A tale proposito, s
venfichera la possibiliti di dedicare 1ma parte del budget residuo per I'acquisto di un servizio di
traduzione dei sottotiteli in inglese.

Inoltre, Matilde Schimu informa che la conferenza finale si realizzera tra fine aprile e la prima
quindicina di maggio, sulla base della seguente ipotesi di struttura:

4 hours in total

To keep ahead MTC mood
Governance, Vision, Fuiure
Green Deal

Farmers voice

Onling - Onfarm

Pierpaolo Duce propong un intervento sulle strategie, Europee. nazionali o regionali, di adattamento al
cambiamenti climatici, al fine di evidenziare la complementarieta delle diverse aziomi climatiche e
mvita tuth 1 parmer a contribuwire con idee e Pattive comvolgimento del network eurepeo costruito
nell’ambito di StS e di progeth affim. Di fatto. la conferenza finale includera le attivita dimostrative
verso 14 paesi europei citat nel documento di pregetto (Francia, Spagna, Fomania e Grecia), che non
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51 sono potute completare a causa dell’emergenza Covid-19.

Domenico Usal ceordinera la realizzazions dei Mamali di Buone Pratiche mn forma elettromica. Tale
ativitd comportera il neorso al servizio di un grafico professionista da parte di LAORE. 1 primoe
mcontro di coordinamento verra convocate entro 20 giomi dalla data odierna.

E) Varie ed eventuali

Giovanni Molle richiama ["attenzione sulla necessita di dare seguito alla programmazione della
scrittura di articoli scientifici basati swi nsultati del progetto. Si propone di programmare una rivnione
la settimana del 9-12 febbraie.

Enrico Vagnoni informa che la raccolta dati LCA nel caseificio FOI si é conclusa con successo e
chiede a UNISS di procedere al pagamento del relativo semazio di supporto.

Pierpaolo Duce informa sull’invito ricevuto dalla dottssa Guemini, Project Advisor EAMSE, a
partecipare al Programma “All4Climate-Ttaly20217 hwrwrw minambiente 1t/paging im-anno-di-
Inizative-preparare-nsieme-cli-meontr-di-nulana). A tale scopo, chiede la collaborazione di tuft 1
partners per I'elaborazione di un progetto di candidatura. La manifestazione di interesse s1 chindera i
15 giugno 2021 alle ore 12.00.

Avendo esaurito la discussione det punt In agenda la sessione s1 chiude alle ore 12.30.
Di quanto sopra é redatto 1l presente verbale che consta di n. 3 pagine, che & letto, approvato e

sottoscritto secondo le modalita previste nel Manuale di gestione SheepToShip LIFE.

Sassari, 02/02/2021

33

26 |



TECHNICAL
COMMITEE

MEETINGS




Sﬁﬁ%”

Technical Committee meeting #7 — Siamaggiore, 29/08/2018

With tha confribution of the UIFE financial
irstrumant of fhe Buropean Union
UFETS COM/IT/000123

Report on the SheepToShip LIFE Technical Committee meeting

Subject: Model farms: planning of improvement actions.
Place and date: Headquarters of Laore, Ghilarza 29/08/2018

The Technical Committee (TC) meeting was held at the Laore headquarters in Ghilarza (OR), on
29 August 2018 from 09.30 am to 01.30 pm. The main purpose of the meeting was to define
and plan the implementation of the eco-innovative solutions for improving the environmental
performances of the selected model farms (demonstrative actions). As consecuence, the
participants were from the technical and scientific institutions of the SheepToShip LIFE
partnership. In total, six peaple attended the TC meeting, from the following institutions: one
from Agris, one from UNISS, two from Laore and two from CNR. The attendance register is
annexed to the present report.

The participants defined a preliminary list of interventions, based on the preliminary results of
LCA studies, and established a calendar of its implementation. All activities will start after the
signing of an agreement with each model farm
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LISTA FARTEC:FANTI

SHEEPTOSHIP-LIFE - LIFE15 CCM/IT/000123

Incontre su Aziende Modell / Seds Loory Ghitorow, 29/08/2018
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Technical Committee meeting #8 — Sassari, 17/12/2019

I;
Con il contribwto dallo strumanto
Finanziario LIFE dell'Unicne Europea

LIFE1S5 CCM/IT/000123
SheepToShip-LIFE
Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and
implications

Verbale dell’incontro n.8 del Comitato Tecnico
CONCLUSIONI E PROGRAMMAZIONE

Format Focus Gr G):

* Primo Focus Group: il Primo FG si svolgera nel Sassarese entro meta marzo 2020 (la o
2a settimana di marze 2020) e verra realizzato come primo incontro “pilota” per validare
metodologia, modahita di implementazione & comvolgimento del partecipanti propost

* Durata e orario; massimo 3 b, idealmente dalle 10.30 alle 13.30 per consentire la
mungitura mattutina agli allevatori

* Luogo: Area Sassarese (1° FG pilota), Area Nuorese (es. Bith), Area Macomer, Area
Campidano di CA

= Numero partecipanti e modalita di partecipazione: massimo n. 15 persone, partecipazione
su mvito

* Target partecipanti- rappresentanti delle realtd produttive ovine delle aree geografiche
individuate, almeno n. 7 allevaton, coinvolgimento di rappresentanti tipicamente “restin”™
o cmg meno aperti all'mmovazione e alle trasformaziom, assicurare I'eterogeneita e
rappresentativitd nspetto alle vane tipologie di realtd aziendal esistenti

= Facilitatore: da valutare se avvalersi o meno dell’amto di vmo o pia facilitaton, durante i1
meeting sono emersi dubbi sull “utilita

* Pratiche di eco-innovazione da presentare: ridure il numero di buone pratiche di eco-
innovazione da presentare a massimo n. 8

I 14 ipo FG nformmlata secondo pr emerse

Ore 10.30 — 11.30; Presentazione di alcune delle eco-innovazion proposte a cura di 3 aziende
agricole di sperimentazione STS LIFE (107 I'una) intervallate da spiegazioni di tipo tecnico
(es. tempi di implementazione, necessitd di expertise esterno, periodo necessario alla
misurabilitd dei nisultati etc) e relative ai benefici economici ed ambientali reali per
un’azienda agricola media (per produzione, estensione, n. capi etc.) a cura degli esperti del
gruppo di lavoro STS LIFE

Ore 1130 — 11,45 Pansa caffé e momento dedicato al “petworking” di interazione tra i

—
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Ore 11.45 — 12.45: Discussione aperta con 1 partecipanti per recepire feedback sulla fattibilita
tecnica ed economica e sul livello di motivazione dei target group (focus: punti di debolezza
e crificitd), ipotesi: n. 3 tavoll di lavoro da 5 persone cadmmo organizzati per macro-area
tematica (es. gestione pascoli, pestione gregge efc.) a cul partecipanc a rotazione tuth 1
partecipanti guidati da un facilitatore/coordinatore per ogni tavolo

Ore 1245 — 13 30: Restituzione dei nsultati emersi nell’ambito dei singoli tavoli (es. 15
I'umo), ev. accenno agli strumenti di finanziamento di riferimento e pessibili scenan di
aftuazione (es. misure del PSR, bandi POR. FESR, etc.)

Ore 13.30: Chiusura dei lavori

A seguire 1 4 FG saranno organizzati n. 4 Incontri di Restituzione con tutti gli stakeholder
coinvolti (mendo produttivo, istitizionale, della societa civile, etc.); gli ulterioni n.2 Taveli di
Concertazione con tutti gli stakeholder inizialmente previsti nel Piano di attivita elaborato per

I'azione C.4.1 (file excel del 10/9/2019) non saranno realizzati in quanto ritemuti superflu.

ATTIVITA®

FP RESPONSABILE

SCADENZA

Organizzazione incontro con Direzione Sviluppo
Burale RAS Agncoltura per un approfondimento su
strumento PSR 2021-2027 e prossima PAC

FAS Amb + CNE. IRE

30172019

Selezione di n. 8 buone pratiche di eco-innovazione
da presentare e sulle quali lavorare nell’ambito dei
FG. Affinare la pnma parte dei FG che nguarda la
breve spiegazione tecnica e Dillustrazione dei
benefici

NEB.: per la selezione somo da considerare 1'area
geografica di svolgimento dei FG e le caratteristiche
specifiche della maggior parte delle aziende di quel
termitorio

CNRIBE + CHE ISPAAM +
UMI 55 Agraria

3101/2020

Selerione partecipanti da invitare (o 15 per F(F) temito conto
della rappresentativita geografica & dell’steropeneita rispetto
alle varie tipologie di realta aziendali esistenti

LAORE + AGRIS

14/02/2020

Elaborazione agends finale con descrizions precisa dei tempi &
modalits di svelzimento (metodologia per la sessione di
recepimento feadback, suddivisions tavoli di lavora,
coordinator tavoli, meolo facilitatori, mole dei parmer STS
LIFE &)

RAS Amb + CNR IBE + AGRIS
+ UNMI 55 DISEA

140272020

Individnazione azende agricole presso 1a quale i terrammo § FG
secondo le aree geografiche di svolgimento individuste

LAORE + AGRIS

14/02/2020

Selerions uno o pin fcilitatori (52 si propends per 1'impisgo di
questa figura)

LAORE

14/02/2020

2
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LISTA PARTECIPANTI

SHEEPTOSHIP-LIFE - LIFE1S CCMAT/000123

[ ENTE

Incontro su Piane d’Azione Ambientale / Sede CNR 18E, 17/12/2018
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Technical Committee meeting #9 — Webmeeting, 22/05/2020

With the contribution of the LIFE financial
instrument of the European Union
LIFE 15 CCM/IT/000123

SR

COMITATO TECNICO #9

Istruzioni, Obiettivi, Agenda

Piattaforma GARR, 22/05/2020

https: / /fwebmeetings.garr.it/rm17kekkphc
11.30-13.00h

CNRUBE Agris Laore @i woyees % uniss. @ uniss
.f l Institute of fuﬁ‘l‘;mh'l'r =i 3 —‘Ef seciows aimorca ﬂglm1a F L s

Bioeconomy %, % . HEsmreue i £
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Brevi istruzioni per l'uso

Requisiti tecnici

Fer partecipare ad un meeting virtuale assicurarsi di soddisfare | seguenti requisit tecnici minimi;
« Connessiong di rete a banda larga stabile
» Applicazione Adaobe Connect {(fortermente raccomandata)

o Alternativamente un Web Browser come Mozilla Firefox, Google Chrome, etc dotato di Flash
Player

« Micrafono (& preferibilmenta una culfia)
« Webcam (opzionale, ma raccomandato per gli speaker)

Effettuare un Test dellz connessione per verificare la stabilicé della propriz linga internet,

Brevi istruzioni per l'uso

]
Utilizzo microfono e webhcam

Lutilizzo del microfane e della webcam allintarne di un'aula virtualz & possibile previa connessione
cliccando sulle rispettive icone:

"GARR  Meeting

Alzare la mano per richiedere iL diritto di parola

Come inuna conferenza reale, per poter intervenire verbalmente & necessaric chiedere il diritco di parcla
attraverso lalzata di mano. Questa @ possibile attraverso appaosita icona nella toolbar,

GARR ~ Meeting

GARR  Meeting
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Obiettivi incontro

o condividere la programmazione (visione d’insieme per tutti)

o coordinare attivita correlate (ricomporre il puzzle e oliare gli
ingranaggi)

o aumentare efficienza lavorativa gruppo (riduciamo I'impatto
dei cambiamenti di programma®)

Agenda

11.30- 1150  Enrico Vagnoni . —ronoProgramma generale

* Azione C.1
* Azione C.2

* Piano dettagliato delle spese residue
12.10-12.30 Giovanni Molle  * Azione C.3
12.30-12.50 Federica Romane +* Azione C.4

11.50-12.10 Domenico Usai

* Matrice valutazione tecniche di mitigazione

+ Studio fattibilita (azioni C.4 e D.2)
13.00-13.20 Matilde Schirru =+ Azioni E.1-E.2

12.50-13.00 Nanni Concu

Per ogni tema
—attivita principali: modalita, attivita correlate, partner coinvolti
—+scadenze
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Technical Committee meeting #10 — Skype call, 11/05/2021

Monitoring and Programming of the final implementation activities

Qo B | Branes v

= PAASHS LIFE FH Visusll

| temi all'ordine del giorno saranno:
- ultimi preparativi Incontra con stakeholder & As

- PAA: programmazione consegna contributi ma

D fir
- Programmazione Rendicontazione finale.
La riunione non dureré pii ci 1 ora e mezzal

Grazie & a presto, Enrico

P:S.: vi antieipo, in allegato, il quadro riassuntive
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Technical Committee meeting #11 — Skype call, 23/06/2021

Final Report Programming

ta"gﬁﬁp FINAL REPORT

EMERGENZA COVID-19

> INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE VIA E-MAIL CON FIRMA DIGITALE Qualified Electronic
Signature (QES) technology https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eSignature+-

+Businesses

Verificare la validita della firma digitale attraverso:
+ DSS Demonstration validation tool https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation

+ EU Trusted List Browser https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

Abbiamo tutti la FIRMA DIGITALE?
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FINAL REPORT

Rendicontazione fisica (tecnica) e amministrativo-finanziaria finale del progetto.

Include:

+ Report tecnico su attivita e risultati raggiunti

» Financial statement individuale di ogni partner, firmato digitalmente

+ Financial statement consolidato di progetto (comprende la richiesta di pagamento),
firmato digitalmente

+ Tutti i deliverables (prodotti) del progetto

+ Allegati aggiuntivi: Risposte ad osservazioni MtR; Documentazione contabile di
supporto (su richiesta); Leyman’s Report; Piano After-LIFE

+ Compilazione KPI (online KPI database)

Periodo di riferimento: 01/07/2016 — 30/06/2021

FINAL REPORT

Include:

* Report tecnico su attivita e risultati raggiunti

» Financial statement individuale di ogni partner, firmato digitalmente

+ Financial statement consolidato di progetto (comprende la richiesta di pagamento),
firmato digitalmente

» Tutti i deliverables (prodotti) del progetto

» Allegati aggiuntivi: Risposte ad osservazioni MtR; Documentazione contabile di
supporto (su richiesta); Leyman’s Report; Piano After-LIFE

+ Compilazione KPI (online KPI database)

Periodo di riferimento: 01/07/2016 — 30/06/2021
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FINAL REPORT

Rendicontazione fisica (tecnica) e amministrativo-finanziaria finale del progetto.

Include:

+ Report tecnico su attivita e risultati raggiunti

» Financial statement individuale di ogni partner, firmato digitalmente

+ Financial statement consolidato di progetto (comprende la richiesta di pagamento),
firmato digitalmente

+ Tutti i deliverables (prodotti) del progetto

+ Allegati aggiuntivi: Risposte ad osservazioni MtR; Documentazione contabile di
supporto (su richiesta); Leyman’s Report; Piano After-LIFE

+ Compilazione KPI (online KPI database)

Periodo di riferimento: 01/07/2016 — 30/06/2021

FINAL REPORT

TEMPISTICA DELLE CONSEGNE

» Financial Statement (non ancora firmato) a CNR: 20/07/2021

+ Documentazione amministrativo-finanziario a CNR: 30/07/2021 (eventuali integrazioni
entro 31/08/2021)

+ Financial statement consolidato (CNR): 30/07/2021

» Final Report completo a Project Monitor: 09/09/2021

+ Final Report completo (con firme) a CINEA: 30/09/2021
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%ﬁg’ FINAL REPORT

1. Report tecnico (Technical Report)

https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2021-04/Mid-term%20final%20report%20template_0.docx

» Soloinversione elettronica e lingua inglese.
» Allegare deliverables’ (con relativa lista riepilogativa e descrittiva, con un breve

sommario in Inglese dei contenuti e delle conclusioni).

1Deliverables nan inviati in occasione del MtR e inclusi Layman’s report e after-LIFE plan

FINAL REPORT

1. Report tecnico (Technical Report)

PRINCIPALI CONTENUTI

» Introduzione (obiettivi, stakeholders, risultati a lungo termine, ...)

= Commento sulla parte amministrativa (emendamento, comunicazione con CINEA e
monitor,...)

+ Descrizione di ogni azione:

« Tempistica, con eventuali modifiche

« Attivita fatte

+ Risultati ottenuti

+ Problemiincontrati e misure correttive

+ Attivita complementari fatte al di fuori di StS LIFE
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FINAL REPORT

1. Report tecnico (Technical Report)

PRINCIPALI CONTENUTI

+ Confronto dei risultati ottenuti con quelli previsti (vedi lista degli «Expected results»)
» Impatto sulle politiche

+ Analisi dei benefici e KPIs

+ Commento alla rendicontazione amministrativo-finanziaria

+ Sintesi dei costi affrontati

+ Descrizione dei sistemi contabili

+ Stima dei giorni-persona usati per ogni azione

FINAL REPORT

Stima dei giorni-persona usati per ogni azione

Action type Budgeted person-days Estimated % of person-days spent
A.l Defining the orgamizational structure and management and a7 141%
operational tools
A2 State-of-the-art update 102 146%
C.1 Analysis of the environmental implications of the sheep milk 1449 110%
supply chain '
C.2 Eco-innovation and improvement of the production techniques 1,292 28%
C.3 Livestock and dairy farm models 1,336 2%
C.4 Environmental action plan 1,187 21%
D.1 Environmental impact monitoring 966 25%
D.2 Socio-economic monitoring 617 0%
E.1 Information and communication strategy 1,322 33%
E.2 Dissemination of results and networking 1,172 14%
F.1 Project Management - Coordination 532 41%
F.2 After SheepToShip Plan 445 0%
TOTAL 10,517 34%
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2. Report finanziario (Financial Report)

https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2021-04/life_financial_reporting_2014-2016_-_beneficiaries_-_2017_09.xlsm

« Consolidated Financial Statement: compilato e firmato dal Capofila.
Comprende: 'Payment Request', 'Cost Summary', 'Income Summary', 'Consolidated Financial
Statement’ e 'Funds Distribution’.

» Financial Statements of the Individual Beneficiary: compilato e firmato da ciascun partner.

Indicare correttamente ‘overheads’ e rispettare ‘parita del bilancio’ (foglio Funding).

Il Financial Statement dovra essere inviato solo in formato elettronico (pdf ed Excel).

tosaﬁs’ FINAL REPORT

2. Report finanziario (Financial Report)

+ |l Capofila dovra verificare il rispetto della Regola del 2%, ovvero che il co-finanziamento sia
pari ad almeno il 102% del costo del personale strutturato. Qualora non fosse cosi, si

raccomanda di non rendicontare tutto il personale strutturato.

« Allegare pezze giustificative e ulteriori informazioni/chiarimenti richiesti in specifiche
comunicazioni (ad esempio, nella lettera di risposta al MtR). Tali documenti devono essere

inviati solo in formato elettronico.
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tgiﬁ%? FINAL REPORT

2. Report finanziario (Financial Report)

* ORE ANNUALI EFFETTIVAMENTE LAVORATE (per calcolo costo
orario): CALCOLATE IN BASE A TIMESHEET MENSILI

tosgﬁﬁp FINAL REPORT

Nel caso in un mese per un dipendente non ci fossero ore lavorate per StS LIFE
occorre comunque presentare il suo relativo timesheet mensile?

Visto che un parametro importante per la rendicontazione dei costi di personale & quello delle
ore lavorate all’anno (insieme al “costo annuo lordo”), tutti i beneficiari devono avere questo
numero, che deve essere “effettivo” (e non stimato). Il timesheet ci aiuta ad avere questo
numero e a tenere traccia delle ore lavorate non solo per il progetto, ma anche in generale
(che vanno messe nella cella “annual working hours” nel financial report). Se il beneficiario ha
un sistema di rendicontazione delle ore che puo usare nei mesi in cui non viene compilato il
timesheet, allora non serve il timesheet nei mesi in cui non si lavora per StS LIFE, altrimenti,

occorre compilarlo lo stesso.
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FINAL REPORT

Come devono essere rendicontati nel Financial Statement gli anni incompleti?
Personnel

Key objective

Reporting in incomplete years should not lead to significantly different hourly
rates compared to other years!

First year of the project Last year of the project

FINAL REPORT

Come devono essere rendicontati nel Financial Statement gli anni incompleti?

+ se il progetto era attivo per tutto I'anno precedente a quello in cui si sta rendicontando, seguire le indicazioni per “Last year
of the project” e quindi usare ore annuali lavorate riportate nei timesheet (“Total number of hours worked per year”, colonna
L/D5) e costi (“Total annual personnel costs”, colonna Q/E4 e sue suddivisioni) dell'anno precedente;

+ se il progetto era attivo solo per parte dell’anno precedente (ad esempio nel caso della rendicontazione di gennaio 2016 —
dicembre 2016, essendo il progetto iniziato solo a luglio 2016) e quindi puo essere che non ¢i siano timesheet per tutti i 12 mesi
che dimostrino le ore totali lavorate, se nell’organizzazione si usa un sistema affidabile di registrazione delle ore lavorate
(ad esempio timbratura del cartellino) seguire le indicazioni al secondo punto di “First year of the project” e quindi usare ore
lavorate nell’anno precedente registrate dal sistema e i costi annuali sempre dell’anno precedente;

+ senon si usa un sistema affidabile di registrazione delle ore lavorate o se si deve rendicontare la situazione di una persona che
non faceva parte dell'organizzazione nell’anno precedente, seguire le indicazioni al primo punto di “First year of the project” e

quindi usare i dati (ore totali lavorate per l'organizzazione e costi) parziali relativi al periodo che si sta rendicontando.
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Layman's report
Report di 5-10 pagine (Layman's report) in cui sono riassunti il lavoro svolto ed i risultati raggiunti,

nonché i benefici ambientiali di lungo termine. Target: pubblico generalista. Lingue: italiano e inglese.

Si possono usare immagini e citazioni di stakeholders.

After-LIFE Plan

Spiegare come continuera lazione ‘trasformatrice’ del progetto, e [lattivita di comunicazione e

disseminazione dei risultati. Specificare: ‘cosa’, ‘quando’, ‘chi’ e con ‘quali fondi’ si realizzeranno tali
attivita.

Key Project-level Indicators (KPIs)
Indicatori socio-economici raggiunti (rispetto a target fissato inizialmente).

shigp
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https://cinea.ec.europa.eu/life/life-reporting_en
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